



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας  
14 Δεκεμβρίου 2015

Αριθ. Αποφ.: 759

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) Δημήτριο Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλίππατο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια, 10) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλίππου, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τομαρά, 26) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30' σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3) Δημ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, κωλυόμενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )

Για το αντικείμενο: «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: « Επισκευή και Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου, το οποίο χρησιμοποιείται από τις Σχολικές Μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάσει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

« Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι,

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων

2. Τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 3 και 4 του Ν. 3669/2008

3. Τον εγκεκριμένο με την υπ' αριθ. 478/2011 απόφ. Δ.Σ. Δήμου Αιγιαλείας 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ » του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 93/2010 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και Ανάδοχο την Κ/Ξ Κ.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ – Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ δυνάμει της 7320/14-10-2010 Σύμβασης Κατασκευής.

4. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου,

5. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνεδρίαση της 08-12-2015 θέμα 16<sup>ο</sup>

#### Εισηγούμαι

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, για την ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των €96.509,24, το οποίο αναλύεται σε ποσόν για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. €77.399,10 για Αναθεώρηση €1.063,70 και για δαπάνη Φ.Π.Α. €18.046,44 και

απρόβλεπτα 0,03 €, δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τον δεύτερο (2<sup>ο</sup>) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου, το οποίο χρησιμοποιείται από τις Σχολικές Μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις », την υπ' αριθ.478/2011 προηγούμενη απόφασή του περί έγκριση του πρώτου (1<sup>ο</sup>) Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.3 & 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/ 2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.1) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, 2) Χρ. Γούτος και 3) Βασ. Θεοφ. Χριστόπουλος,

#### **Ομόφωνα Αποφασίζει**

Την έγκριση του δεύτερου (2<sup>ο</sup>) Ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου, το οποίο χρησιμοποιείται από τις Σχολικές Μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις », για την ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 96.509,24€, το οποίο αναλύεται σε ποσόν για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. €77.399,10 για Αναθεώρηση €1.063,70 και για δαπάνη Φ.Π.Α. €18.046,44 και απρόβλεπτα 0,03 €, δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 759/2015.

**Ο Γραμματέας**

**Ο Πρόεδρος**